


Anliegerinfo Nr. 16

vom 11.01.2019

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Ich wünsche ihnen alles Gute für das Jahr 2019 insbesondere Gesundheit.


Wie geht es weiter mit dem Ausbau der Deisinger Straße?

Nachdem der Winter eingezogen ist, haben wir die Wiederaufnahme der Arbeiten vorerst auf den 17.01.2019 verschoben.


Soweit die Witterungsbedingungen es zulassen, beabsichtigen wir im Bereich der Metzgerei Wörlein die Pflanzscheiben herzustellen und den Drainbeton einzubauen.

Als weitere Arbeitsschritte ist die Neugestaltung des JuZ Platzes, die Grabarbeiten zur Herstellung von Stromleitungen und Beleuchtungseinrichtungen in der Stöbergasse und die Neugestaltung der Fläche zwischen Walter Engeler und Betten Gampl vorgesehen.


Platzgestaltung vor der Metzgerei Wörlein



Bereich zwischen Walter Engeler und BettenGampfl



Kabel- und Beleuchtungsarbeiten Stöbergasse



Je nach Arbeitsort muss die Verkehrsregelung angepasst werden. Z. B. während der Arbeiten am JuZ Platz ist eine Umleitung über die Herrenschmiedgasse erforderlich.

Die Arbeiten zwischen der Bauhofstraße und der katholischen Kirche werden vorerst noch nicht weitergeführt, da das Risiko für witterungsbedingte Unterbrechungen hoch ist und im Januar und Februar viele Anlieferungen von der Fa. Schindler erwartet

werden. Bis ca. Anfang März wollen wir an dem derzeitigen Zustand mit einer uneingeschränkten Befahrbarkeit diese Bereiche nichts ändern.

Soweit wir diesen Grobfahrplan aus welchen Gründen auch immer anpassen müssen, werde ich möglichst schnell informieren.

Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' or similar character.

Versand über E-Mail Verteiler